

13. Projektsteuerung, Fortschritts- und Leistungsbewertung

Projekt		
Verantwortlich		Datum

Stichtagsbetrachtung

Datum	Plan- kosten	Ist- kosten	Fertigstellungs- grad	Fertigstellungs- wert	Abweichung

Kostentrendberechnung

Berichts- zeitpunkt	Plangesamt- kosten PKG	Aktuell. Istkost. AIK	Fertigstellungs- wert AFW	Kosten- entwicklungs- index AIK/AFW	Schätzwert Gesamt- kosten SGK
01					
02					
03					
...					